Meéxico: Conectando la salud de las cuencas hidrograficas con la produccion ganadera y
agroforestal sostenible
(CONECTA)
GEF-7, Sistemas alimentarios, uso de la tierra y restauracion (FOLUR) programa de impacto
Estrategia para mitigar las implicaciones de la pandemia COVID-19

1. Introduccidn al proyecto y relevancia de la respuesta a COVID -19

1. El objetivo de desarrollo del proyecto México Conectando la Salud de las Cuencas con la
Ganaderia Sostenible y la Produccién Agroforestal (CONECTA) es mejorar la gestion integral del paisaje
y promover practicas productivas climdticamente inteligentes en las cuencas hidrograficas
seleccionadas. CONECTA es un proyecto piloto que se enfocarda en 15 cuencas hidrograficas en
diferentes agroecosistemas en los estados de Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Veracruz. Las
intervenciones se centrardn en promover la gestion integrada del paisaje (ILM) con la colaboracion
intersectorial y publico-privada. Se promoveran practicas agroforestales y ganaderas regenerativas
climaticamente inteligentes en la mayoria de las cuencas hidrograficas seleccionadas en funcién de la
demanda y consideraciones estratégicas, teniendo en cuenta los impactos demostrativos y los
resultados esperados en la mejora de la conectividad en los paisajes priorizados.

2. CONECTA contara con el apoyo financiero de una donacidn del Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (GEF) a través del Banco Mundial y financiamiento paralelo complementario
(cofinanciamiento GEF) de otras fuentes. El proyecto se ejecutara durante un periodo de cinco afios
gue se espera que comience a mediados de 2021. El Instituto Nacional de Ecologia y Cambio Climatico
(INECC) sera el organismo gubernamental lider a cargo de los aspectos estratégicos y técnicos,
mientras que el Fondo Mexicano para la Conservaciéon de la Naturaleza (FMCN) estara a cargo de la
implementacién operativa y fiduciaria del proyecto y delegarad parte de sus tareas a tres Fondos
Regionales (FR): Fondo de Conservacion El Triunfo (FONCET) en Chiapas, Fondo Noroeste (FONNOR),
y el Fondo Golfo de México (FGM) en Veracruz.

3. Los cuatro componentes del proyecto son:

Componente 1: Desarrollo y Promocion de la Gestion Integrada del Paisaje. Las actividades
implementadas bajo este componente apoyaran el desarrollo e implementacién de Planes de Accién
Integrados para Cuencas Hidrograficas (PAMIC), incluida su aplicacion en programas publicos y
proyectos del sector privado. Los PAMIC son instrumentos de planificacion que identifican las
actividades requeridas en el territorio para conservar los servicios ambientales mas criticos
considerando los efectos del cambio climatico. Los PAMIC se han desarrollado y probado previamente
en el marco de un proyecto anterior del GEF en siete de las 15 cuencas hidrogréficas seleccionadas
por CONECTA. Dichos PAMIC se fortaleceran con un componente de ganaderia regenerativa y se
desarrollardan nuevos PAMIC con el mismo componente para cubrir al menos 10 de las 15 cuencas. Se
espera que los PAMIC se conviertan en una referencia para el disefio o modificacién de instrumentos
y politicas relacionados con los sistemas ganaderos sostenibles y la agroforesteria dentro y fuera del
area del proyecto. Las actividades del Componente 1 incluirdn, entre otras, el desarrollo de
capacidades institucionales y el didlogo con actores clave en las cuencas hidrograficas a nivel regional
y nacional, incluido el sector privado.

Componente 2: Promocidon de competencias empresariales para la ganaderia responsable y Ila
agrosilvicultura. Este componente fortalecerd a los grupos formales e informales de productores



agropecuarios y agroforestales sostenibles para aumentar su capacidad organizativa y de gestion.
Creard las condiciones propicias para que estos grupos accedan a créditos para implementar
actividades sostenibles y también ayudara a los productores individuales a organizarse para
desarrollar mejor sus negocios. CONECTA lanzard una convocatoria abierta de propuestas a
consultores y organizaciones locales legalmente constituidas (OLLC) enfocadas en la gestidon
organizacional y empresarial. Estos proveedores de asistencia técnica local (PLAT) acompafiaran,
segun su propuesta final haya pasado la revision del proyecto, a una o mds asociaciones comunitarias
de productores ganaderos y agroforestales. El proyecto mejorara las habilidades en aspectos de
gestidn, gestién financiera y contabilidad, apoyara la creacién de planes de negocios sostenibles y
desarrollard la capacidad para implementar practicas mejoradas, comercializar los productos y acceso
a mejores condiciones de mercado. Tanto la convocatoria como las asesorias incorporaran una
perspectiva de género y ofreceran una atencién diferenciada a los pueblos indigenas y
afrodescendientes. Con base en el analisis de fortalezas y debilidades, CONECTA financiard
consultorias especializadas en procesos de cadena de valor basados en necesidades identificadas,
incluyendo, por ejemplo, procesamiento de queso y manejo integrado de cultivos y plagas.

Componente 3: Conservacidn, restauracion e implementacion de practicas productivas
climaticamente inteligentes en paisajes ganaderos y agroforestales. Las actividades de este
componente incluyen la implementacion de acciones definidas en los PAMIC para aumentar el drea
de habitats conservados y restaurados y promover practicas ambientales sdlidas en sistemas
ganaderos y agroforestales. CONECTA lanzard una convocatoria abierta de propuestas de
subvenciones a OLLC que reuna a propietarios de tierras que recibiran financiamiento y asistencia
técnica. Las actividades a ser apoyadas incluyen practicas ganaderas regenerativas, agroforesteria,
manejo forestal de productos maderables y no maderables, acciones de restauracion,
enriquecimiento de suelos y restauracion forestal con especies nativas, y acciones de conservacién,
incluyendo apoyo a areas de conservacion voluntaria y programas de pago por servicios ambientales.
Las propuestas apoyadas tendran perspectiva de género y ofrecerdn una atencién diferenciada a los
pueblos indigenas y afrodescendientes.

Componente 4: Coordinacion de proyectos, colaboracién y gestion del conocimiento. Este
componente se centrard en la coordinacidon del proyecto y la gestion del conocimiento. Una
comunidad de aprendizaje nacional promovera el intercambio de conocimientos y experiencias entre
y mas alld de las cuencas hidrograficas seleccionadas. Los foros en cada estado facilitaran la
coordinacidn entre las agencias federales y locales, incluido el sector privado. Los foros organizaran
capacitaciones sobre temas de interés general, como género o buenas practicas laborales.

4, Con respecto a las actividades de campo bajo CONECTA, los principales actores seran los
proveedores locales de asistencia técnica (PLAT) que seran fundamentales para poner en
funcionamiento el Componente 2; organizaciones locales legalmente constituidas (OLLC) que
apoyaran la preparacion e implementacién de los subproyectos del Componente 3; los tres FR que
lideraran las actividades a nivel estatal; y el FMCN que liderara las operaciones del proyecto a nivel
nacional.

5. Dado que la segunda mitad de la preparacién del proyecto tuvo lugar durante la emergencia
de la pandemia causada por el nuevo coronavirus (COVID-19), fue necesario desarrollar una estrategia
para evitar, reducir o mitigar sus posibles efectos durante las tres fases del proyecto.: disefio,
implementacién y cierre, este Ultimo en términos de un cuidadoso seguimiento y presentacion de
informes sobre las actividades relacionadas para facilitar la provision de lecciones aprendidas y
recomendaciones para futuros proyectos relevantes.



6. CONECTA es un Proyecto de Pais del Programa de Impacto (PI) de Sistemas Alimentarios, Uso
de la Tierra y Restauracion (FOLUR) del GEF-7. El Programa de Impacto de FOLUR tiene varias
caracteristicas importantes que contribuyen a la respuesta a mediano plazo a COVID-19 que ha
reforzado la importancia de avanzar en los esfuerzos globales para lograr sistemas de produccion de
alimentos sostenibles al tiempo que se contribuye a la recuperacién econdémica y la creacion de
empleo: la inversidn a nivel de paisaje mantienen y crea puestos de trabajo para los paises en
desarrollo y aumenta la resiliencia de las comunidades rurales, amortiguando las presiones de la
migracion inversa desde las ciudades. El énfasis en la seguridad alimentaria y el abastecimiento puede
crear nuevas oportunidades de innovacidon y mejora a lo largo de las cadenas de valor de productos
agricolas clave. CONECTA asumird la pandemia como una oportunidad para enfatizar como sus
actividades apoyan la resiliencia a largo plazo para futuras pandemias y contribuyen a la "recuperacion
verde" y "reconstruir mejor" a través de paisajes rurales mas saludables y resilientes, incorporando
una definicion amplia del concepto One Health! que sera difundido y abordadoZ.

7. El vinculo entre la deforestacidn y la propagacion de enfermedades zoonéticas mortales®para
los humanos presenta puntos criticos para la aparicion de enfermedades en México.* Los riesgos se
deben al aumento del contacto animal-humano, la tasa de desbordamiento, la exposicion a toxinas y
las amenazas a los servicios ecosistémicos beneficiosos para la salud, provocados principalmente por
cambios en el uso de la tierra, la industria agricola y los viajes y el comercio internacionales. Los
esfuerzos para reducir la deforestacion, la degradacién y fragmentacién del habitat van de la mano
con la mejora de los resultados de salud publica al limitar las vias de transmisién relacionadas.

8. En el corto plazo, CONECTA apoyard la respuesta del COVID-19 a través de la sensibilizacién y
capacitacién, la proteccién y creaciéon de empleos rurales, el desarrollo econémico local y los
beneficios de productividad y salud. A largo plazo, promovera y fortalecera las cadenas de suministro
responsables y aumentard la resiliencia natural y econdmica y la capacidad de adaptacidn, la
proteccion del capital natural y limitara el contacto entre humanos y vida silvestre.

9. Entre sus objetivos clave, CONECTA reducird la fragmentacion de los bosques y el habitat,
particularmente en areas de alto riesgo en términos de presencia de una rica biodiversidad y amenazas
a los ecosistemas que plantea el cambio climatico. El proyecto contribuird a la prevencién de posibles
pandemias futuras a través de (i) usos de la tierra y practicas productivas climaticamente inteligentes
y de ILM que limiten la deforestacidn, el contacto entre seres humanos y la vida silvestre y el uso de
agroquimicos; (ii) integracion de la diversidad bioldgica en todos los sectores; (iii) la sensibilizacion
sobre las enfermedades zoondticas y el concepto de One Health y la creaciéon de capacidad para la
accion preventiva coordinada a diferentes niveles; y (iv) promocién de practicas comerciales

Lun enfoque colaborativo para fortalecer los sistemas para prevenir, preparar, detectar, responder y recuperarse de
enfermedades principalmente infecciosas y problemas relacionados como la resistencia a los antimicrobianos (RAM) que
amenaza a humanos, animales, y la salud ambiental de forma colectiva, utilizando herramientas como la vigilanciay la
presentacion de informes con el objetivo de mejorar la seguridad sanitaria mundial y lograr avances en el desarrollo. Si
bien utiliza las enfermedades infecciosas / RAM como punto de partida, el Marco operativo del Banco Mundial para el
fortalecimiento de los sistemas de salud publica humana, animal y ambiental en su interfaz (2018) reconoce que la
definicién y el enfoque se pueden expandir, por ejemplo, para la contaminacidn del agua y el suelo con animales 'y
conexiones ambientales.

2Con respecto a cémo el proyecto abordara el concepto de One Health, consulte el Marco de gestion ambiental y social
(MGAS), especialmente el Apéndice G sobre una Guia para la gestioén de la biodiversidad y la salud animal.

3 Las enfermedades zoonéticas son enfermedades infecciosas causadas por bacterias, virus y parasitos que pueden
transmitirse de animales y humanos.

4 Allen & al. (2017) Puntos criticos globales y correlatos de enfermedades zoondticas emergentes:
https.//www.nature.com/articles/s41467-017-00923-8.


https://www.nature.com/articles/s41467-017-00923-8

climaticamente inteligentes a lo largo de las cadenas de valor especificas relacionadas con la carne, la
leche y la agrosilvicultura.

2. El contexto del COVID-19 en México y el semaforo de riesgo epidemiolégico

10. Con la aparicidén de la pandemia COVID-19 provocada por el SARS Cov 2, que se inicié en China
a fines de 2019 y en México en febrero de 2020, el contexto social y econémico del pais, como del
mundo entero, enfrenta cambios sin precedentes y diferentes niveles de necesidades de adaptacion
en términos de interaccidn de las personas entre si y practicamente cualquier actividad que se lleve a
cabo.

11. En marzo de 2020, el Gobierno de México (GdM) dio instrucciones para quedarse en casa en
la medida de lo posible y suspender actividades productivas no esenciales. Ademads, el GdM adoptd
un sistema para la suspension / reactivacion de actividades publicas, productivas y actividades
comerciales basadas en un sistema de monitoreo de cuatro colores, el Semaforo del Riesgo
Epidemiolégico de COVID-19; ver Figura 1 y Tabla 1. Se encuentra disponible a nivel de las 32
entidades federativas de México (31 estados y la capital, Ciudad de México), segln las cuales se
autorizan, condicionan o limitan las actividades segun el nivel de exposicidn al contagio en cada nivel.
Algunos estados reflejan este indicador a nivel municipal. Hasta ahora, la movilidad internacional,
regional y local no se ha restringido en México.

Figura 1: Sistema de Monitoreo: Semaforo por Riesgo Epidemioldgico de COVID-19 de la Secretaria de
Salud
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Fuente: https://coronavirus.gob.mx/semaforo/

Tabla 1: Descripcion de restricciones segun Riesgo Epidemioldgico Semaforo


https://coronavirus.gob.mx/semaforo/

Descripcion de restricciones oficiales de acuerdo con Epidemioldgica riesgo de trafico ligero

rojo Sdlo se permiten actividades econdmicas esenciales, y la gente puede ir a dar un paseo por sus
casas durante el dia.
Naranja Ademas de las actividades econdmicas imprescindibles, las empresas de actividades

econdmicas no imprescindibles podran trabajar con el 30% del personal para su
funcionamiento, siempre teniendo en cuenta las maximas medidas de atencidn para las
personas con mayor riesgo de presentar un caso severo de COVID-19, y los espacios publicos
abiertos son accesibles con capacidad reducida (nUmero de personas).

Amarillo Se permiten todas las actividades laborales, atendiendo a personas con mayor riesgo de
presentar un caso grave de COVID-19. Los espacios publicos abiertos son accesibles de forma
regulary los espacios publicos cerrados se pueden abrir con capacidad reducida. Como en otros
colores de semaforos, estas actividades deben realizarse con medidas basicas de prevenciony
maxima atencion a las personas con mayor riesgo de presentar un caso severo de COVID-19.
Verde Se permiten todas las actividades, incluido el acceso normal a las escuelas y otras actividades
educativas.

Fuente: https://coronavirus.gob.mx/semaforo/

12. La situacién de la poblaciéon indigena y otras poblaciones vulnerables, incluidas las mujeres,
las personas con discapacidad y los afro-mexicanos, asi como la movilidad de los trabajadores agricolas
estacionales, son de particular Interés del Gobierno de México en el contexto de COVID-19, por lo cual
ha emitido materiales para difundir recomendaciones preventivas en lenguas indigenas y aumentar
las medidas de higiene durante los traslados y hospedaje de los trabajadores agricolas estacionales.

13. El contexto de COVID-19 subraya la urgencia de reforzar la importancia de la autosuficiencia
alimentaria nacional y restablecer entornos naturales en los que los procesos ecoldgicos, incluida la
zoonosis, estén naturalmente regulados y contenidos.

14. El proyecto CONECTA fue presentado y consultado a los interesados en febrero de 2020 en las
cuencas objetivo a través de consultas publicas presenciales antes de la aparicidon de los primeros
casos de transmisién comunitaria y la emisién de indicaciones para suspender actividades publicas. En
marzo se llevo a cabo una consulta especifica del Marco de Planificacion para Pueblos Indigenas (MPPI)
a través de medios virtuales, como se describe en detalle en el MPPI.

15. Durante la implementacién de CONECTA, el Semaforo de Riesgo Epidemioldgico sera (i)
consultado como parametro oficial para la realizacién o suspensién de actividades que presenten
riesgos, vy (ii) utilizado como sistema de comunicacién oficial para la regulacion del uso del espacio
publico y las vias de decision que el FMCN ha incorporado a su funcionamiento sobre las actividades
gue se pueden realizar o no, segun el nivel de riesgo aplicable.

Tabla 2: Recursos sobre el Semaforo de Riesgo Epidemiolégico a nivel estatal y municipal en el area
del proyecto.

Vinculos al Semaforo de Riesgo Epidemiolégico por estado y municipio
Chiapas http://coronavirus.saludchiapas.gob.mx/

http: //contingencia.saludchiapas. gob.mx/#/mapa-visor
Chihuahua http://saluddigital.ssch.gob.mx/covid/
Jalisco https://coronavirus.jalisco.gob.mx/
Veracruz http://coronavirus.veracruz.gob.mx/

Fuente: elaboracion propia.

3. Respuestas transversales al COVID-19 dentro de CONECTA

16. Para mitigar los efectos adversos en la salud, sociales y econdmicos derivados de la pandemia
COVID-19, CONECTA seguira cinco principios transversales:


https://coronavirus.gob.mx/semaforo/
http://coronavirus.saludchiapas.gob.mx/
http://contingencia.saludchiapas.gob.mx/#/mapa-visor
http://saluddigital.ssch.gob.mx/covid/
https://coronavirus.jalisco.gob.mx/
http://coronavirus.veracruz.gob.mx/

(i) Incorporacién de un enfoque One Health en todas las actividades del proyecto.: Se adoptara un
enfoque de colaboracién para fortalecer los sistemas existentes para prevenir, prepararse,
detectar, responder y recuperarse de enfermedades zoondticas, principalmente infecciosas, y
problemas relacionados que amenazan la salud humana, animal y ambiental en forma colectiva,
utilizando herramientas como la vigilancia y la presentacion de informes, contribuir a mejorar los
resultados de salud colectiva referidos, y lograr los beneficios de desarrollo relacionados.

(ii) Alineacién de las actividades relevantes del proyecto con la estrategia mexicana para la
recuperacion econdmica en el contexto de la pandemia COVID-19: en un contexto que ya es
desafiante, especialmente para los pobres rurales, la pandemia COVID-19 resulta en dificultades
econdmicas generalizadas e incomparables e incertidumbre tanto del lado de la demanda como
de la oferta. En linea con el Programa de Impacto de FOLUR, CONECTA incorpora caracteristicas
importantes que contribuyen a la respuesta a la cuarentena a mediano plazo: Se espera que la
inversién a nivel de paisaje retenga y cree empleos en los paises en desarrollo, aumentando la
resiliencia de las comunidades rurales, lo que también sera un amortiguador de las presiones de
la migracién inversa desde las ciudades. El énfasis en la seguridad alimentaria y el abastecimiento
puede crear nuevas oportunidades de innovacion y mejora a lo largo de las cadenas de valor de
productos agricolas clave.

(iii) Adaptacion a las necesidades regionales emergentes: Los tres Fondos Regionales que lideraran
la participacion de las partes interesadas en las cuencas hidrograficas seleccionadas colaboraran
estrechamente con las empresas consultoras y las OLLC que se seleccionaran para servir como
proveedores locales de asistencia técnica (PLAT) a los grupos de productores bajo el Componente
2,y con las OLLC que seran seleccionadas para apoyar a los grupos de productores a desarrollar e
implementar subproyectos bajo el Componente 3, asi como con las entidades publicas relevantes,
programas y actores clave a lo largo de las cadenas de valor para identificar y responder a las
necesidades regionales emergentes relacionadas con la pandemia por COVID-19.

(iv) Desarrollo de una metodologia de evaluacién de riesgos y medidas de mitigacidn relacionadas
con herramientas practicas para la toma de decisiones: Como primer paso, todos los instrumentos
incluidos en el Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS) de CONECTA incorporan medidas
especificas de mitigacion. Adicionalmente, antes del inicio de la implementacidn, el proyecto
actualizara la identificacidn de riesgos generales y especificos por actividad y sus correspondientes
medidas de mitigacidn segln la situacién COVID-19 prevaleciente en las dreas del proyecto en ese
momento.

(v) Gestidn adaptativa con enfoque en el aprendizaje y la mejora constantes: el proyecto adoptara
principios clave de gestion adaptativa de proyectos que se basa en una comunicacion eficiente y
transparente entre los actores participantes, la evaluacion y seguimiento cuidadosos de las
actividades del proyecto, y un esfuerzo continuo por el aprendizaje y la mejora. Los informes de
progreso de CONECTA al Banco Mundial dedicardn una seccion especifica a los aspectos
relacionados con COVID-19y las lecciones aprendidas, que se compartirdn con el GEF en la revisién
intermedia y la evaluacidn final del proyecto.

Las personas con diabetes, hipertension, afecciones respiratorias o cardiacas, obesidad,

enfermedades del sistema inmunoldgico y mujeres embarazadas o lactantes, entre otras, merecen
consideraciones especiales relacionadas con la atencion preventiva relacionada con COVID-19, ya que
tienen un riesgo médico mas grave. Las personas pertenecientes a estos grupos de riesgo recibiran
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una atencién especial en el marco de las actividades del proyecto. Se prestara especial atencion a
tratar a los representantes o grupos especiales de riesgo en términos preferenciales con foco en la
accion preventiva.

18. Las medidas de higiene preventiva contra la propagacion del COVID-19 se tomaran a dos
escalas: (i) personal: uso de mascarillay / o careta, lavado frecuente de manos, mantenimiento de la
distancia fisica y estornudo de etiqueta; y (ii) colectivo: no compartir utensilios, saneamiento
frecuente de espacios y utensilios, y vacunacion conforme esté disponible. Se planteara la sospecha
de un posible caso cuando una persona tenga al menos dos sintomas caracteristicos de la enfermedad
COVID-19, y el aislamiento preventivo de la persona debe comenzar de inmediato hasta que se
obtenga asesoramiento médico especializado.

Tabla 3: Adaptaciones en el Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS) de CONECTA vy los
instrumentos que lo acompaiian al contexto de la pandemia COVID-19

Instrumento Adaptacion de la MGAS al contexto delCOVID-19
"Todas las actividades de consulta, retroalimentacion, comunicacion y divulgacién de la
Marco de informacion de CONECTA que se desarrolle a partir de ahora debe cumplir de manera
Gestion irrestricta con las disposiciones que las autoridades federales, estatales y municipales
Ambiental y tienen vigentes para prevenir y controlar los impactos de la pandemia COVID-19.” (1%2)
Social
(MGAS)
"La siguiente tabla (Tabla 2) también incluye disposiciones particulares para facilitar la
participacidn de las partes interesadas y afectadas a la luz de los desafios y limitaciones
de la pandemia de COVID. En este sentido, y mientras se mantienen restricciones que
limitan la realizacién de reuniones e implementan medidas de distanciamiento fisico en
Plan de las relaciones sociales, el proyecto priorizara el uso de canales y medios digitales, asi como
participacion de | los medios tradicionales de comunicacidn para establecer canales de comunicacidn. (P.7,
las partes Tabla
interesadas Comunicacion y participacion de los actores identificados dentro de las categorias de | 2)
(PPPI) afectados e interesados. Convocar a través de sus representantes en reuniones con pocos
participantes para actuar como divulgadores de informacién. En estas reuniones se
atenderdn todas las medidas de higiene y salud posibles para evitar el contagio y
propagacion del coronavirus.”
Mecanismo “Estos medios son aun mas importantes por las limitaciones impuestas por la pandemia
Atencion a de coronavirus. El proyecto promovera mecanismos y canales para la realizacién de P
Quejas y quejas, reclamos y sugerencias virtuales y que sigan pautas de distanciamiento social, 11')
Consultas considerando las necesidades y el acceso de cada grupo de beneficiarios ".
(MAQyC)
Parrafos relacionados con las medidas tomadas para las consultas virtuales de la IPPF por
COVID-19:
“Las actividades de participacién y consulta, asi como el proceso de difusidon de
Marco de info.rmacic'm e i,ncorpor.acién de opiniones, continL.J,arén durante la ejeFucién d.e, CONECTA.
Planeacién de Se |nc.o.rpf)raran medidas -para mantener el didlogo y la retroa.llrﬁentauon. c9n los (p. 42
los Pueblos beneficiarios y afect.adols e interesados para tomar en cuenta las opiniones y prioridades y 45)
Indigenas de Iz.as poblaciones |nfi|genas y otros. grupos vulnerables como las comunldad(.es afro-
(MPPI)* mexicanas en el manejo de cuencas, ej. En todos los eventos que CONECTA organiza para

capacitar, difundir resultados e intercambiar experiencias relevantes para el proyecto.
Cabe sefialar que, debido a la pandemia de COVID-19, las medidas y actividades deben
cumplir con las disposiciones de salud que las autoridades federales, estatales y
municipales tienen vigentes a partir de ahora”




Planes de

“v) Impactos adversos en la salud y seguridad de las personas y comunidades involucradas

Gestion . ) . . S (p-
. en las actividades del proyecto a lo largo del ciclo, incluyendo evitar o minimizar su
Ambiental y exposicion al contagio de la enfermedad por coronavirus (COVID-19)” 16)
Social (PGAS) P & P :
"COVID-19. La pandemia de coronavirus (COVID-19) provocada por el sindrome
respiratorio agudo severo, comenzé en 2019 en todo el mundo y tuvo sus primeros
efectos en México en marzo de 2020. Algunas de las medidas de mitigacidon estadn
relacionadas con el distanciamiento fisico en las relaciones sociales y el refuerzo de las
medidas de higiene y saneamiento en los lugares de trabajo. En este sentido, se debe
practicar el uso de mascarillas y el lavado continuo de manos por parte de todo tipo de
trabajadores. Las Organizaciones Locales Legalmente Constituidas participantes (OLLC) y
Procedimientos | los Proveedores Locales de Asistencia Técnica (PLAT) deben cumplir con las buenas
de Gestion de la | practicas y proporcionar informacién general sobre COVID-19 y los riesgos de contagio de | (p.
Mano de Obra acuerdo con las directrices nacionales y las disposiciones de la Organizacion Mundial de | 14)
(PGMO) la Salud: https: //www.who .int / docs / default-source / coronavirus / advice-for-work-
clean-03-19-2020.pdf . Al respecto, las medidas sanitarias y laborales dictadas por las
autoridades federales, estatales y municipales para prevenir el contagio por esta
enfermedad debe seguirse de manera irrestricta e inmediata; entre ellos, la provisién de
instalaciones adecuadas para el lavado de manos y otros aspectos basicos de higiene en
el lugar de trabajo, incluido el descanso, la suspension del trabajo, evitar reuniones de
gran numero de personas, etc. "
Guias para el
Manejo de
* Residuos y
Sustancias - . . .
Peligrosas “Anticipar y evitar los impactos adversos sobre la salud y seguridad de las personas y (p. 4)
* Uso ificiente comunidades involucradas en las actividades del proyecto a lo largo del ciclo, tanto en
circunstancias rutinarias como no rutinarias e incluyendo evitar o minimizar su (p. 8)
del Agua . . . .
* Plagas y exposicion al contagio de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), incluyendo el
manejo riguroso de cualquier material potencialmente infectado por coronavirus. " (p. 2)
Vectores
* Biodiversidad y
Salud Animal
“ a. Anticipar y evitar impactos adversos sobre la salud y seguridad de las personas y
comunidades involucradas en el actividades del proyecto a lo largo del ciclo, tanto en
, circunstancias rutinarias como no rutinarias e incluyendo evitar o minimizar su exposicién
Guia de . . . Lo
Respuesta a al contagio de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), incluyendo el manejo riguroso
. de cualquier material potencialmente infectado por coronavirus.
Incidentes
Ambientales, . ., .
. b. Proporcionar elementos para la actuacidon de los Fondos Regionales (FR) o de las | (p. 1)
Sociales y de . . . . .
Salud Unidades Coordinadoras del Proyecto (UCP) ante contingencias y / o emergencias en los
se urid:\ld servicios y subproyectos, incluyendo la necesidad de cumplir con las medidas sanitarias
g X dictadas por las autoridades federales y estatales y municipios derivados de la pandemia
Ocupacional

COVID-19 y las buenas practicas recomendadas por la Organizacién Mundial de la Salud
(OMmS) ".

* El Gobierno de México ha emitido materiales informativos en lenguas indigenas sobre medidas de higiene,

distanciamiento social e identificaciéon de la enfermedad. Dichos materiales seran difundidos entre los
participantes y beneficiarios del proyecto como parte de la estrategia de atencién a los pueblos indigenas.



https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/advice-for-workplace-clean-19-03-2020.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/advice-for-workplace-clean-19-03-2020.pdf

4. Analisis de riesgo y medidas generales de mitigacion del proyecto CONECTA en el
contexto de COVID-19

19. Los riesgos y amenazas actuales que presenta la pandemia por COVID-19 para la
implementacion y éxito del proyecto CONECTA se identifican de la siguiente manera:

Riesgos para la salud: Aquellos relacionados a la transmisién de la enfermedad entre las partes
interesadas. Este riesgo amenaza directamente la vida y el bienestar de las personas y afecta la
dindmica social y econémica.

Riesgos operacionales: La aparicion de situaciones inesperadas relacionadas con la pandemia o las
medidas para su contenciéon pueden dificultar la implementacion de las actividades acordadas y lograr
los resultados esperados. Los retrasos en la implementacién pueden causar impactos negativos en la
cadena de impacto y amenazar el logro de los objetivos. Por otro lado, la pandemia puede dar lugar a
nuevas necesidades prioritarias que el proyecto puede necesitar abordar para seguir siendo valido y
legitimo para sus beneficiarios y/o otras partes interesadas.

Riesgos administrativos: Los instrumentos legalmente vinculantes, como los contratos utilizados para
formalizar acuerdos operativos, imponen responsabilidades legales y administrativas a las partes,
generalmente en funcidn de los resultados esperados en la situacién imperante en el momento en
gue se contrae la obligacion. Ante la pandemia, los PLAT, las OLLC y otros proveedores de servicios
deben comprometerse con los servicios acordados en un contexto cambiante sobre el que no tienen
control.

20. Dados los riesgos identificados, el proyecto CONECTA incorporard medidas que se pueden
aplicar a cualquier escala y proceso del proyecto:

Medidas preventivas para salvaguardar la salud de los participantes: Se refiere a la adopcién de
acciones y actitudes para prevenir la aparicion de la enfermedad o su contencidn si falla la prevencién.
La adopcion de medidas cautelares en materia de practicas sanitarias adecuadas y respeto al
distanciamiento social se perseguird como expresién del compromiso compartido de todos los actores
y beneficiarios participantes. El tratamiento de los casos confirmados de la enfermedad causada por
el coronavirus SARS CoV-2 esta fuera del alcance del proyecto y serd transferido para su tratamiento
al centro de salud publica disponible mas cercano con el apoyo del sistema de seguridad social
aplicable. Por esta razén, CONECTA le da especial importancia a la promocion de las medidas
preventivas segun su alcance y posibilidades.

Manejo de alternativas para lograr los objetivos: Los actores participantes y beneficiarios deben estar
alerta y dispuestos a desarrollar e implementar rutas alternativas para lograr los principales objetivos
del proyecto, incluso si fuera necesario incorporar cambios importantes en la realizacion de las
actividades originalmente planificadas. Durante las crisis surgen nuevas necesidades y oportunidades
que, en general, movilizan a las personas a actuar, promoviendo procesos de cambio. CONECTA
facilitard las condiciones para que los procesos de cambio ante eventualidades se planifiquen vy
coordinen adecuadamente para ajustar los productos, resultados y las rutas de accién en los cuatro
componentes del proyecto.

Adaptabilidad administrativa del proyecto: El contexto de la pandemia aumenta la probabilidad de
ocurrencia de eventualidades y fuerza mayor que impidan que PLAT, OLLC u otros proveedores de
servicios cumplan con los aspectos contractuales establecidos en los cuatro componentes. Para
facilitar la gestion adaptativa de los contratos, CONECTA aplicara cldusulas relevantes que permitan



soluciones administrativas adecuadas en los casos de cambios importantes que impliquen las
diferentes necesidades para atender la pandemia o situaciones similares que puedan surgir para
permitir reorientar las acciones hacia metas alcanzables. En general, los procesos operativos y de
supervision del FMCN vy los Fondos Regionales, asi como los arreglos institucionales y de gobernanza
generales de CONECTA, brindan suficiente fortaleza para una toma de decisiones eficiente frente a

situaciones emergentes.

5. Herramientas operativas para adecuar las actividades al contexto de COVID-19

Matriz de mitigacion de riesgos para atender COVID-19

21. La matriz que se presenta en la Tabla 4 enumera las actividades planificadas del proyecto que
pueden enfrentar desafios en el contexto de la pandemia, asi como las medidas propuestas de
mitigacion en cada etapa del proyecto. También, describe las vias para la toma de decisiones a aplicar

y los responsables de esas medidas.

Tabla 4: Matriz de mitigacion de riesgos para atender COVID-19

Actividad | Riesgos | Medida de Mitigacion | Mecanismo

Responsable

Etapa de Disefio

evaluacién y
negociaciones

Riesgo para la salud:
Las reuniones
realizadas podrian
haber implicado una

Desde finales de marzo
de 2020, las instituciones
participantes han

Ruta de decision
por riesgos de

en las instituciones
participantes y

mantenido una
comunicacion eficiente y

potencial adoptado el trabajo calud
propagacion de la remoto para sus
enfermedad. empleados.

Diseiio del Riesgo de retrasos

proyecto, con el cronograma

incluyendo de preparacion e

y . p P . Las instituciones
preevaluacion | original: Cambio de .
. . asociadas han
, cierre de agendas de trabajo

Ruta de decision
para riesgos de

INECC / FMCN
/BM/FR/
Secretaria de
Hacienday
Crédito Publico
y otras
agencias de
Gobierno que
forman parte

., constante, asi como demoras con el del Comité
suspension de las . . .
. reuniones virtuales para | cronograma de Coordinador
actividades de .
avanzar en la preparacion de CONECTA
campo retrasaran el -, L
. preparacién del proyecto | original
cronograma previsto .
. con plazos actualizados
originalmente para , )
L seguln sea necesario
la preparacién del
proyecto.
Consulta . Para la realizacién de la
- Riesgo para la salud: ,
publica del . L consulta se adoptd una
Reuniones publicas . Acordado
Marco de . estrategia de consultas .
e s plantean un riesgo . . mediante
planificacion ., virtuales combinando L FMCN / RF
de propagacion de la . coordinacion
de los pueblos diferentes canales de . .
- enfermedad. . intersectorial.
indigenas comunicacion.
(MPPI)
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Riesgo de consulta
fallida: No realizar
una consulta habria

La consulta por medios
virtuales permitio
avanzar oportunamente
en la elaboracién de los
instrumentos de gestidn
de riesgos ambientales y
sociales. La experiencia

impedido la positiva y exitosa se FMCN /RF/
validacion del MPPIy | difundié como una WB
retrasado la buena practica dentro
preparacion del del BM y condujo al
proyecto. intercambio con un
proyecto en preparacion
para GEF-7 en Republica
Dominicana.
Etapa de implementacion
Dependiendo del nivel
de riesgo de COVID-19
prevaleciente en las
localidades y entre los
participantes al
momento de la
organizacion, los eventos
Riesgo para la salud: podr.én ro?alizarse por
Las reuniones fisicas medios wrtualgs, y
pueden suponer a cuando s,e realllcen € Ruta de decision
los participantes adoptardn estrictas para riesgos para FMCN /FR /
. medidas preventivas e PLATs-OLLC
riesgo de . . . la salud
L, higiénicas, incluido el
Talleres de propagacion del acceso a una adecuada
. . COVID-19. o
induccion higiene de manos, uso
parael obligatorio de
lanzamiento mascarillas y espacios
de amplios con ventilacién
convocatorias natural que permitan la
de distancia fisica entre los
propuestas, participantes.
reuniones de
asistencia Considere el ajuste de
técnicay los programasy /o
talleres de Riesgo operacional: | estrategias de
capacitacion Actividadeso implementacién cuando | Via de decisién FMCN / FRs /
implementadas de sea necesario para para riesgos PLATs-CSOs
manera ineficiente. asegurar la finalizacién operacionales
de las actividades criticas
a tiempo.
Riesgo Se negoci?rén y N
.. . contrataran servicios
administrativo:
Cambios en las cqmo sala's,y Via de decisidn
condiciones en las alimentacion para para riesgos FMCN / FRs /
talleres y reuniones para PLATs-CSOs

que se firmaron los
contratos.

aplicar las maximas
precauciones por
riesgos.

administrativos

11



Actividades de
campo en
territorios

Riesgo para la salud:
Exposicion al
contagio
principalmente por
hacinamiento
durante los traslados
y comparticion de
herramientas en
grupos de trabajo.

Las actividades grupales
pueden posponerse o
sustituirse por
actividades realizadas
individualmente o en
pequeiios grupos al aire
libre si es necesario. Se
aplicaran medidas
preventivas
especialmente durante
los traslados a los lugares
de trabajo.

Ruta de decisién
para riesgos para
la salud

FR / PLAT-OSC

Riesgo operativo:
Algunas actividades
de restauracién y
monitoreo requieren

Las actividades grupales
pueden ser postergadas
o sustituidas por
actividades realizadas
individualmente o en
pequefios grupos al aire
libre por medios

cronogramas .
alternativos que
estables para un .
o permitan el adecuado
desempeiio .
avance requerido por los s,
adecuado. . S e Ruta de decision
. tiempos bioldgicos. . FMCN / FRs/
Los cambios en las . por riesgos
. El seguimiento cercanoy . PLAT-CLLO
actividades . . operacionales
. el intercambio con las
productivas .
. partes interesadas sobre
requieren el L
N las actividades de campo
acompafamiento de e o
. permitird la
personal técnico . e .
identificacion oportuna
para asesorar en su .
. ., de las necesidades
implementacion.
emergentes y la
definicion de estrategias
eficientes para
abordarlas.
Las necesidades
recurrentes de ajuste
i adaptativo seran
Riesgo
administrativo: evaluadas e Ruta de decisién
Retraso en implementadas a los ara Fieseos FMCN/FR/
planes de trabajo en el P & PLAT-OLLC

cronogramas y
ajuste de resultados.

territorio para asegurar
el logro de objetivos en
contextos emergentes.

administrativos

Operacion de
grupos de
productores

Riesgo para la salud:
Las actividades
productivas y
comerciales a lo
largo de las cadenas
de valor representan
fuentes potenciales
de contagio,
particularmente si

La agenda de
capacitacion,
seguimientoy
supervision de los PLAT y
las OLLC incluird la
capacitacion en medidas
preventivas de salud e
higiene, de cuya
implementacion se

Via de decision
para riesgos para
la salud

FR / PLAT-OLLC

12



no se observan
medidas adecuadas
de saneamiento e
higiene en el manejo
de productos e
interacciones
sociales.

informarad al FR
responsable.

Las actividades pueden
ser pospuestas o
reemplazadas por otras
viables si aparecen casos
de COVID-19 entre los
grupos de interés o
lugares de trabajo
participantes.

Riesgo operacional:
No se realiza un
acompafamiento
adecuado o no se

La programacion de las
actividades de
diagnéstico, capacitacion
y seguimiento se
adaptara a las
posibilidades de cada
contexto. Pueden
posponerse o llevarse a
cabo por medios
remotos cuando sea
posible.

Se guiara a PLAT y OLLC
para detectar la
aparicion de nuevas
necesidades y

Ruta de decisién

logran los resultados | expectativas entre los . FMCN /FR/
deseados, lo que beneficiarios, integrarlas por r|e§gos PLAT-CLLO
, L operacionales
podria llevar a la en la propuesta inicial y
desercién de disefar formas de
miembros o al cierre | satisfacerlas durante la
de negocios. implementacion.
En general, las
actividades que
favorecen las practicas
silvopastoriles y
agroforestales resilientes
se promoveran como
opciones para
"reconstruir mejor" y con
el concepto de "One
Health" para atender los
desafios post-COVID.
Las necesidades
recurrentes de ajuste
Riesgo adaptativo seran
administrativo: evaluados e
Retraso en |mplementados.a los Via de.deC|5|on FMCN / FR /
cronogramasy planes de trabajo con los | para riesgos PLAT-OLLC
ajustes en grupos de productores administrativos
resultados. para asegurar el logro de

los objetivos en
contextos emergentes.

13



Riesgo de salud: Los

Se adoptaran medidas
preventivas de salud e
higiene durante los
traslados, estancias y
actividades de

traslados y estancias . Ruta de decision BM /INECC/
L supervision, o se )
de personas implican ospondran o realizardn para riesgos de FMCN /FR/
mayores riesgos de posp L . salud PLAT-CLLO
contagio por medios virtuales si es
glo-. posible, todo de acuerdo
al nivel del Semaforo de
Riesgo Epidemioldgico.
Se promoverd una
estrecha comunicacion
entre las partes
interesadas para
Riesgo operacional: | profundizar en los
Fallas al detectar detalles de
posibles riesgos, implementacion para
Visitas de problemas o detectar oportunidades
campo lecciones aprendidas | de mejora, incluida la .
. .p v P ) L Ruta de decision
misiones enla presentacion de ara rieseos BM / FMCN /
implementacion de informes con mayor P . & FR/ PLAT-CLLO
L operacionales
las actividades del detalle.
proyecto, o en Las medidas correctivas
adoptar medidas incorporaran actividades
correctivas para lograr una mayor
adecuadas. resiliencia de las
actividades para
responder a los desafios
posteriores a COVID.
Riesgo
administrativo: .
Los mecanismos de
Retrasos en la ., .
supervision del supervision aplicados a Via de decision
r(F)) ecto diferentes niveles se oF Fiesaos BM / FMCN /
P y y ajustaran integrando P L 8 . FR / PLAT-OLLC
verificacién de . . administrativos
. medidas alternativas
cumplimiento y , .
segun sea necesario.
resultados.
Se adoptaran medidas
preventivas de salud e
higiene durante los
Riesgo para la salud: | traslados, estanciasy
Los traslados actividades de , L
estancias de ! supervision, o se Via de decision
Visitas P ! por riesgos para FR/ PLAT-OLLC

frecuentes de
acompafnamie
nto

personas implican un
mayor riesgo de
contagio.

pospondran o realizaran
por medios virtuales si es
posible, todo de acuerdo
al Semaforo de Riesgo
Epidemioldgico.

la salud

Riesgo operacional:
El acompafiamiento
reducido resulta

Los PLAT y las OLLC
incorporaran ajustes o
formas alternativas de

Ruta de decisién
por riesgos
operacionales

FMCN /FR/
PLAT-CLLO
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insuficiente para

brindar su

alcanzar los acompafnamiento a los
resultados beneficiarios, como la
esperados. comunicacion a distancia
y el acompaifiamiento
individual, o ajustaran
los calendarios para
intercambiar
temporalmente
actividades por otras que
no impliquen contacto
personal.
Riesgo
administrativo: .
Los programas de trabajo
Retraso en L
con beneficiarios se
cronogramasy . .
aiustes en ajustardn a las
) necesidades emergentes. | Ruta de decision
resultados. ‘. -, . FMCN/FR/
. . El éxito de la creacién de | para riesgos
La evidencia . [ - . PLAT-OSC
. capacidades se evaluara administrativos
recopilada no es
- durante los eventos de
consistente con los .
seguimiento.
resultados
esperados.
Los eventos presenciales
se realizaran cuando sea
. osible y se adoptaran
Riesgo para la salud: P . y P
medidas extremas de , L
Los eventos cara a -, - Via de decision
cara representan prevencion e higiene o se por riesgos para FMCN / FR/
. realizaran por medios PLAT-CLLO
riesgos de . la salud
s virtuales cuando sea
transmision. .
posible, o se
pospondran.
Se buscardn alternativas
para realizar
. intercambios
Intercambios .
i . presenciales cuando y
de Riesgo operacional: .
.. e, donde sea posible, L
conocimiento | Disminucidn del Ruta de decisién
y experiencia acceso a complementados con por riesgos FMCN /PR /
L experiencias remotas, . PLAT-OLLC
experiencias operacionales
. hasta que las
presenciales. .
condiciones vuelvan a
ser seguras para
reuniones mas amplias.
. Las actividades de
Riesgo L. .
. . . gestion del conocimiento
administrativo: . , s
se ajustaran a las Ruta de decision
Retraso en posibilidades y se para riesgos FMCN / FR/
cronogramas y . . - . PLAT-OLLC
. agregaran acciones administrativos
ajustes en .
complementarias cuando
resultados.

sea factible y necesario.
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Ruta para la toma de decisiones de CONECTA en el contexto de COVID-19

22. El FMCN ha desarrollado rutas de decision para las diferentes actividades del proyecto frente
al contexto del COVID-19 que se pueden proponer durante la implementacion (Figura 2). Las rutas de
decisidn serdn aplicadas por el personal responsable de las diferentes actividades de CONECTA, y en
particular por los PLAT, OLLC, FR y FMCN. La Tabla 4 anterior presenta estas responsabilidades en
mayor detalle. Cada actor llevard un registro de la situacién imperante en su respectivo ambito de
accion, asi como de las medidas de mitigacion o acciones alternativas que se tomen para adaptarse a
diferentes situaciones o compensar actividades que no resulten viables. Las rutas de decision se
compartiran y confirmaran con los FR a medida que el proyecto entre en vigencia, y con los PLAT y
OLLC seleccionados durante la primera sesion de capacitacion.

Figura 2: Rutas de decision de CONECTA en el contexto de COVID-19
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Rutas de decision de CONECTA en contexto de COVID-19

Nivel de Riesgo Epidemioldgico

Qué hagosi...

Un taller/reunién esta
programado y no se si debo
realizarlo o cancelarlo.

Un viaje de campo por
supervision esta programado
pero no se si es apropiado ir.

La alerta de riesgo se
encuentra en rojo para la
comunidad y no sé si sera
posible completar las
actividades programadas.

El personal esta enfermo o
incapacitado para viajary las
actividades programadas se
han dejado de realizar.

* Revisarlas
condiciones de salud
de los participantes
en los dltimos cinco
dias.

—> Posponer o cancelar

la visita si algtin

participante tiene o ha
tenido sintomas

— Buscar medios

alternativos para

monitoreo de las
actividades en campo.

* Planear medios
seguros de transporte

* Mantener la distancia
social y las medidas
de proteccidon e
higiene.

Reactivar las actividades
pospuestas o canceladas.

|
|
|
|
I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
I
|
|
I
|
|
I
|
|
I
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
I
|
1

Reuniones,
Talleresy
| trabajos en
) campo

—

Verificar que los
participantes no han
tenido sintomas en
los Gltimos cinco dias.

Mantener las
recomendaciones de
higiene y la distancia
social.

Priorizar el uso de
medios virtuales
cuando sea posible.

Staff
lf" infectado
o
. enfermo

Medio

Pedir a los participantes
con riesgos de salud,
sintomas o enfermos que
permanezcan en su casa.

Reunirse en exteriores
cuando sea posible.
Desinfectar las sedes de
encuentros.

Protocolos de recepcion:
Toma de temperatura, uso
de mascarillas,
desinfeccién de manos.

Mantener la distancia
entre los participantes.

Planear actividades de
corta duracion (no mas de
4 horas)

Seguir

monitoreando
la salud de los
participantes.

Aislamiento

Atencion médica en el sistema de
salud de cada empleado.

Suspension de actividades laborales

Suspender las
actividades
presenciales—
reagendarlas o usar
medios remotos.
Avanzar la
implementacion
realizando
actividades no
presenciales
individuales o
administrativas.
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Se alcanzan

[ [
I I
i I
I i
I i
i I
I 3 i
i los resultados i
! esperados. |
I I
! Mantener !
I R I
i comunicacién i
Retomarliae I efectiva con todas las I
I i
actividades i partes. i
Qué hagossi... pospuestaso ! ~ las T Analizar potenciales '
e lad I P I
* No he podido mantener coneeee |/ ectividadesfre 1\ | ajustes al plan de i
i/ sultados del j i
colaborad’ores porque mucha i apoyo trabajo | Suspender las
actividac.Ies programadas? I : proyecto se /| cronogramasy I pie=crciales
I “ven afectados:” resultados sies i reag.endarlas o usar
* Laempresa comunitaria I e necesario. S I medios remotos.
asesorada esta cerrando ! S I Avanzar la
actividades. Afectara eso mi : Identificar " | : implementacion
contrato con el proyecto? i necesidades fern y cl:ar:an - i realizando
*  Los resultados esperados no ! emergentes a través R tad . | actividades no
P ! : esperados. ! i
podran ser alcanzados, pero : del sistema de ‘3 : ?re'st-.znmales
hay nuevas oportunidades. Es Mantener las i monitoreo o | | individuales o
: : . / e :
posible ajustar el plan de medidas de i propuesto. / l7 | administrativas.
trabajo? prevencion e ! // || |
2 higiene. ! P v f
* Elpersonal esta enfermo y las ! / '
actividades programadas se : - Cancelar el apoyo :
han dejado de realizar. | Adaptar los técnico/sub- :
i indicadores/objetivos del poyo proyecto que no i
I técnico/subproyecto para compruebe 1
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Nota 1: Personas con diabetes, hipertension, condiciones respiratorias o cardiacas, obesidad, enfermedades del sistema inmune, mujeres embarazadas y lactantes, entre otros, merecen

consideraciones preventivas especiales relacionadas al COVID-19, debido a que se encuentran en un mayor riesgo médico. Personas que pertenezcan a estos grupos de riesgo deberan recibir
atencion especial en el marco de las actividades del proyecto, sin que esto implique ningtin tipo de discriminacion. El tratamiento a grupos de riesgo debe ser preferente y preventivo

Nota 2: Las medidas preventivas de higiene contra la dispersion del COVID-19 son (i) Personales: Uso de mascarilla o careta, lavado frecuente de manos, mantener distanciamiento fisico y
estornudo de etiqueta; y (ii) Colectivas: no compartir utensilios, desinfeccién frecuente de espacios y utensilios, y vacunacién cuando esté disponible. Se puede suponer de un posible caso
sospechoso cuando una persona muestra al menos dos sintomas caracteristicos de COVID-19. Debe iniciarse un aislamiento preventivo de la persona inmediatamente hasta que se obtenga un
diagndstico médico especializado.
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